



Сокращение времени оформления организационно-распорядительных документов



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: ОКУ «Центр занятости населения по городу Курску и Курскому району»

Периметр проекта: Отдел содействия трудоустройству населения по Центральному округу

Руководитель ПСР-проекта: Директор ОКУ «Центр занятости населения по городу Курску и Курскому району» Меркушева И.С.

Команда проекта: Овчинникова А.А., Перелыгина Е.Ю., Федотова Л.Г., Снегирь С.С.

2. Обоснование выбора

1. Длительный процесс согласования приказов.
2. Высокий объем затрат на транспортные расходы.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Количество приказов подписанных электронной цифровой печатью (в месяц)	0	1 000
Сокращение транспортных расходов (руб/год)	22780,8	0
Сокращение логистических издержек при документообороте (часов в год)	723	0

4. Ключевые события (КС)

- | | |
|---|------------|
| 1. Старт проекта | 14.07.2021 |
| 2. Картирование текущего состояния процессов: | 15.07.2021 |
| 3. Разработка целевого состояния и плана мероприятий: | 16.07.2021 |
| 4. Проведение Kick-off | 23.07.2021 |
| 5. Реализация мероприятий проекта: | 30.11.2021 |
| 6. Закрепление результатов и закрытие проекта | 24.12.2021 |