

*МДОУ «Детский сад № 4 комбинированного вида»*

# Тема проекта «Оптимизация процесса подготовки к коррекционно- развивающему занятию психолога»



# ***Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки к коррекционно-развивающему занятию психолога»***

## **1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

Заказчик проекта: Заведующий МДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида» г. Железнодорожск

Периметр проекта: Кабинет психолога МДОУ«Детский сад №4 комбинированного вида» г. Железнодорожск

Границы процесса: все пространство кабинета психолога

Руководитель ПСР – проекта: Роточева Н.А.

Команда проекта: Кирюхина М.Н., Роточева Н.А.

## **2. Обоснование выбора**

Ключевые риски: Снижение качества предоставления образовательных услуг.

1.Длительное время на подготовку к проведение коррекционного занятия.

2.Отвлечение психолога от основной деятельности при переходе от одной задачи занятия к другой.

**Ключевые риски:** Снижение эффективности работы психолога.

## **3.Цели и плановый эффект**

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени затрачиваемого психологом на подготовку к проведению занятия мин.	12	7

## **4. Ключевые события (КС)**

1.Старт проекта 01.10.2024

2.Картирование текущего состояния процессов 15.10.2024.

3.Разработка целевого состояния и плана мероприятий 25.10.2024.


4. Проведение Kick – off 10.11.2024

5.Реализация мероприятий проекта 20.11.2024 - 01.02.2025

6.Закрепление результатов и закрытие проекта 31.02.2025

***План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса подготовки к коррекционно-развивающему занятию психолога»***

№ п/п	Проблема	Коренные причины	Планируемые мероприятия	ФИО, должность ответственного	Сроки	Исполнение
1.	Длительное время поиска нужного материала	Потери времени на поиски материала и пособий при подготовке к занятию	Реализация мероприятий проекта:	А.Г. Мацилецкая	01.10.24 г.	Выполнено
			Осуществление закупки папок			Выполнено
			Осуществление закупки коробок и боксов для структуризации методической документации	Н. А. Роточева М.Н. Кирюхина	15.102024 г.	Выполнено
			систематизации дидактических материалов и игрушек по системе 5С	Н. А. Роточева М.Н. Кирюхина	25.10.2024 г. – 10.11.2024 г.	Выполнено
2.	Неупорядоченность методических пособий	Отсутствие упорядоченности методического и дидактического материала	Создание реестра методической , дидактической и художественной литературы	Н. А. Роточева М.Н. Кирюхина	10.11.2024	Выполнено
			Оформление подписей для папок, полок и коробок	Н. А. Роточева М.Н. Кирюхина	20.11.2024 - 01.02.2025	Выполнено
3.	Излишние передвижения по кабинету	Отсутствие подписей на полках, папках и коробках	Закрепление результатов и закрытие проекта	Н. А. Роточева М.Н. Кирюхина	31.02.2025	Выполнено





# ***Команда проекта***



Руководитель проекта  
педагог-психолог  
Роточева Нина  
Автандиловна



Педагог-психолог  
Кирюхина Мария  
Николаевна






Диаграмма-спагетти





# Карта текущего состояния оптимизации процесса сокращение времени подготовки к коррекционно-развивающему занятию психолога

**ВПП = 12 минут (время протекания процесса)**



## Перечень проблем:

1. Длительное время поиска нужного материала
2. Неупорядоченность методических пособий
3. Излишние передвижения по кабинету



человек


T- время



проблемы


# Карта целевое состояние оптимизации процесса сокращения времени подготовки к коррекционно-развивающему занятию психолога

ВПП = 7 минут (время протекания процесса)



## Предполагаемые решения:

1. Осуществление закупки папок, коробок и боксов для структуризации методической документации, систематизации дидактических материалов и игрушек по системе 5С.
2. Создание реестра методической, дидактической и художественной литературы.
3. Оформление подписей для папок, полок и коробок



человек

T- время



решение проблемы



## Начальное состояние шкафов кабинета психолога

## Текущее состояние




Было

Стало



# Создание и обучение команды





# Подсчет затрачиваемого времени, создание карты- спагетти









# Оформление папок, подписи полок и коробок

