



Проект «Эффективный регион»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №54 имени Героя Советского союза Николая Алексеевича Бредихина»

Название проекта: «Оптимизация процесса навигации в здании образовательной организации»

Карточка проекта



Наименование проекта:

Оптимизация процесса навигации в здании образовательной организации

<p>1. Вовлеченные лица и рамки проекта</p> <p><u>Заказчики проекта:</u> обучающиеся, родители, законные представители обучающихся общеобразовательной организации</p> <p><u>Владелец процесса:</u> все участники образовательных отношений</p> <p><u>Периметр проекта:</u> МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №54 имени Героя Советского союза Николая Алексеевича Бредихина»</p> <p><u>Границы процесса:</u> от входа в школу до нахождения необходимого кабинета (помещения)</p> <p><u>Руководитель проекта:</u> Кобцева О.В.</p> <p><u>Команда проекта:</u> Макарова Е.В., Миленина А.Г., Сотникова О.А.</p>			<p>2. Обоснование выбора</p> <p><u>Обоснование выбора:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Травматизм обучающихся 2. Снижение качества обучения из-за опаздания на урок <p><u>Ключевые риски:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Длительное время поиска необходимого кабинета 2. Опоздание на урок 3. Невозможность быстрого (приемлимого по времени) поиска места в период сигнала «Ракетная опасность» 4. Отсутствие системы разделения двужущихся потоков на лестницах. 														
<p>3. Цели и плановый эффект</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ВПП, мин.</td> <td>28</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Удовлетворенность процессов навигации в образовательной организации, %</td> <td>60</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Заказчик проекта: Кобцева О.В. Должность_директор школы О.В. Кобцева</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	ВПП, мин.	28	7	Удовлетворенность процессов навигации в образовательной организации, %	60	100	Заказчик проекта: Кобцева О.В. Должность_директор школы О.В. Кобцева			<p>4. Ключевые события</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта – 26.09.2025 г. 2. Картирование текущего состояния – 26.09 - 24.10.2025 г. 3. Разработка целевой карты процесса и плана мероприятий – 20.10-31.10.2025 г. 4. Реализация плана мероприятий (внедрение улучшений)- 27.10- 28.11.2025 г. 5. Закрепление результатов и закрытие проекта - 02.12.2025 - 26.02.2026 г. 		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель															
ВПП, мин.	28	7															
Удовлетворенность процессов навигации в образовательной организации, %	60	100															
Заказчик проекта: Кобцева О.В. Должность_директор школы О.В. Кобцева																	

Печать

Карта текущего состояния оптимизации процесса навигации в здании образовательной организации ВПП = 28 (время протекания процесса)



Перечень проблем:


1. Длительное время поиска необходимого кабинета, помещения посетителями,
2. Лишние перемещения,
3. Отвлечение сотрудников от основной работы.


Обозначения:



- Ожидание

T - Время

 - Человек

 - Проблемы


Карта целевого состояния оптимизации процесса навигации в здании образовательной организации ВПП = 7 (время протекания процесса)



Предполагаемые решения:
1. Установка навигации
2. Разработка стандарта использования сенсорного экрана

Обозначения

Т - Время

 - Человек

 - Решение

План мероприятий

№ п/п	Проблема	Коренные Причины	Планируемые мероприятия	ФИО, должность ответственного	Сроки	Исполнение
1.	Систематические мероприятия с присутствием гостей школы, обучения Казах-Локнянской СОШ, опоздание на урок обучающимися	Длительное время поиска необходимого кабинета	Разработка концепции адресной навигационной системы	Миленина А.Г. Веселова Н.А. (договор ГПХ)	до 24.10.2025 г.	выполнено
2.	Длительное время поиска необходимого кабинета,	Длительное время поиска необходимого кабинета	Проведено пробное тестирование навигационной системы в школе	Миленина А.Г. Веселова Н.А. (договор ГПХ)	до 31.10.2025 г.	выполнено
3.	Сложно ориентироваться в новом пространстве	Непонимание дислокации школы	Установка сенсорного экрана для навигации внутреннего помещения	Сотникова О.А., Михайлова Е.О, Малинников В.В.	до 28.11.2025 г.	выполнено
4.	Лишние перемещения. Отвлечение сотрудников от основной работы.	Отсутствие визуальной навигации	Оборудование навигационной системой школу. разработка СОП	Макарова Е.В, Беляева К.Н. Сотникова О.А., Михайлова Е.О, Малинников В.В.	20.02.2026 г.	выполнено

Примеры улучшений

Установлена подвесная система навигации по этажам здания

Было:



Стало:



Примеры улучшений

Установлена настенная система навигации по этажам здания

Было:



Стало:



Примеры улучшений

Пронумерованы кабинеты с учетом этажности на
выносных табличках

Было:



Стало:



Примеры улучшений

Пронумерованы кабинеты с учетом этажности на
выносных табличках

Было:



Стало:



Примеры улучшений

Установлен сенсорный экран с навигацией и расписанием для обучающихся и педагогов по этажам здания

Было:



Стало:



Примеры улучшений

Установлен сенсорный экран с навигацией по этажам здания для посетителей школы

Было:



Стало:

