

Наименование проекта: «Сокращение времени процесса подготовки воды для соблюдения питьевого режима в ДОУ»

<p>1. Вовлеченные лица и рамки проекта <u>Заказчики проекта:</u> заведующий ДОУ № 129 Салтыкова Людмила Викторовна; родители детей, посещающих ДОУ № 129 <u>Владелец процесса:</u> заведующий ДОУ № 129 Салтыкова Л.В. <u>Периметр проекта:</u> муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 129» <u>Границы процесса:</u> от начала набора воды в маленькую кастрюлю до раздачи готовой к употреблению воды помощникам воспитателей <u>Руководитель проекта:</u> Салтыкова Людмила Викторовна - заведующий <u>Команда проекта:</u> Строганова Виктория Евгениевна – заместитель заведующего по АХР, Умеренкова Юлия Владимировна – делопроизводитель, Рымарева Татьяна Владимировна – шеф-повар</p>	<p>2. Обоснование выбора <u>Ценность:</u> 1. Значительная экономия времени работников и родителей детей при новой организации питьевого режима. 2. Создание безопасных условий труда для работников пищеблока. 3. Создание безопасных (с соблюдением СанПиН) условий пребывания детей в ДОУ <u>Ключевые риски:</u> нерациональное использование времени родителей и работников пищеблока при организации питьевого режима в ДОУ . возможность получения ожогов работниками пищеблока. <u>Последствия:</u> дополнительная закупка воды родителями детей; нарушение СанПиН и негативное отношение к ДОУ <u>Причины возникновения:</u> отсутствие технической возможности быстро и без ручного труда организовать правильный питьевой режим детей</p>															
<p>3. Цели и плановый эффект</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени подготовки воды</td> <td>68 мин</td> <td>15 мин</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени раздачи воды</td> <td>15 мин</td> <td>5 мин</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени кипячения воды</td> <td>45 мин</td> <td>10 мин</td> </tr> <tr> <td>Сокращение работников пищеблока</td> <td>2 чел</td> <td>1 чел</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени подготовки воды	68 мин	15 мин	Сокращение времени раздачи воды	15 мин	5 мин	Сокращение времени кипячения воды	45 мин	10 мин	Сокращение работников пищеблока	2 чел	1 чел	<p>4. Ключевые события 1. Старт проекта – 26.09.2025 2. Картирование текущего состояния – 10.10.2025 3. Разработка целевой карты процесса -24.10.2025 4. Разработка плана мероприятий – 31.10.2025 5. Реализация плана мероприятий (внедрение улучшений)- 10.11.2025 6. Закрепление результатов и закрытие проекта –30.12.2025 7. Завершающее совещание – 16.01.2026</p>
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель														
Сокращение времени подготовки воды	68 мин	15 мин														
Сокращение времени раздачи воды	15 мин	5 мин														
Сокращение времени кипячения воды	45 мин	10 мин														
Сокращение работников пищеблока	2 чел	1 чел														



Заказчик проекта: заведующий ДОУ № 129 Салтыкова Л.В. 10.11.2025 г.