

«Оптимизация процесса раннего выявления патологий, влияющих на репродуктивное здоровье женщин, при прохождении диспансеризации репродуктивного здоровья»

<p>1. Вовлеченные лица и рамки проекта <u>Заказчик проекта:</u> главный врач Е.А. Молчанова <u>Владелец процесса:</u> главный врач Е.А. Молчанова <u>Периметр проекта:</u> женская консультация <u>Границы процесса:</u> от входа пациента в женскую консультацию до закрытия медицинской карты <u>Руководитель проекта:</u> заведующий женской консультацией Ярыгина М.М. <u>Команда проекта:</u> врачи акушеры гинекологи: Калинина О.Ю., Нестерова И.В., Воронина Т.А.</p>		<p>2. Обновление выбора 1. Длительный срок ожидания дополнительного исследования (кольпоскопия) 2. Недостаточный процент охвата женщин диспансеризацией репродуктивного возраста и как следствие низкий процент выявления патологии. <u>Ключевые риски:</u> 1) невыполнение плана диспансеризации репродуктивного здоровья женщин согласно распоряжения Министерства здравоохранения Курской области № 102 «Об организации диспансеризации, направленной на оценку репродуктивного здоровья женщин и мужчин репродуктивного возраста, в медицинских организациях Курской области в 2025году» от 03.02.2025г. 2) Низкий процент выявляемости социально-значимых заболеваний на раннем сроке(онкологический процесс)</p>										
<p>3. Цели и плановый эффект</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени протекания процесса (ВПП) раннего выявления патологического процесса, мин</td> <td>40460</td> <td>30300</td> </tr> <tr> <td>Сокращение количества визитов, ед</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>				Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени протекания процесса (ВПП) раннего выявления патологического процесса, мин	40460	30300	Сокращение количества визитов, ед	4	3
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель										
Сокращение времени протекания процесса (ВПП) раннего выявления патологического процесса, мин	40460	30300										
Сокращение количества визитов, ед	4	3										
<p>4. Ключевые события 1. Старт проекта – 16.04.2025 г. 2. Картирование текущего состояния – 16.05.2025-10.06.2025 3. Разработка целевой карты процесса и плана мероприятий - 10.06.2025-06.07.2025 4. Реализация плана мероприятий (внедрение улучшений)- 06.07.2025-20.03.2026 5. Закрепление результатов и закрытие проекта - 26.09.2025-20.03.2026</p>												

Заказчик проекта
Главный врач
Е.А. Молчанова

