	[image: ]
	Карта проекта: «Оптимизация процесса подготовки и проведения, индивидуальных и подгрупповых  коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога с воспитанниками»
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	1. Вовлеченные лица и рамки проекта
	
	2. Обоснование выбора


	Заказчик процесса: администрация МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 54», педагог-психолог, воспитатели групп, родители (законные представители) воспитанников, воспитанники.
Периметр проекта: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 54», 
помещение МБДОУ – кабинет педагога-психолога.
Границы процесса: с поиска и подготовки материалов к занятиям в общем шкафу до заполнения документации, размещения учебно-методических материалов в общем шкафу.
Владелец процесса: Атанова Ю.С. – заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе.
Руководитель проекта: Боева Елена Владимировна – заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 54». 
Команда проекта: Секишева И.В. – старший воспитатель, Дьякова Е.А. – педагог-психолог, Воронцова А.А.. – специалист по охране труда, Белова И.В. – куратор.
	
	Ключевой риск:
1.Снижение качества коррекционно-психологической помощи воспитанникам.
2. Снижение уровня удовлетворенности  родителей  (законных представителей) работой психологической службы.
Проблемы: 
1. Временные потери педагога-психолога:
- из-за удаленности рабочего места педагога – психолога от групповых помещений;
- необходимость корректировки и подбора учебно-мтодического материала педагогом - психологом для индивидуальной работы;
- на подбор учебно-методического материала из-за отсутствия индивидуальной системы хранения в кабинете.
2. Недостаточное взаимодействие между педагогом – психологом и воспитателями ДОУ.
3. Отсутствие возможности проводить дополнительные индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия педагогом – психологом с воспитанниками.
4. Отсутствие возможности проводить консультации, тренинги (родитель-ребенок, родитель-родитель) с  родителями (законными представителями) воспитанников.

	
	
	

	3. Цели и плановый эффект
	
	4. Ключевые события проекта 

	
	Наименование цели
	Текущий
показатель
	Целевой
показатель

	1.Сокращение времени педагога-психолога на подготовку индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками.
	16
	7

	2. Увеличение количества индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих  занятий с воспитанниками. 
	3
	5

	3. Увеличение количества детей охваченных индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями с педагогом – психологом в день.
	2
	4

	3. Сокращение временных потерь педагога – психолога по ДОУ с целью сопровождения детей на индивидуальные и подгрупповые  занятия и обратно.
	30
	11



	
	
1. Старт проекта –                                                                          18.07. 2025 г.                                                                                         
2. Диагностика и целевое состояние процесса –                        07.07.2025 г. -  31.07.2025 г.                                       
- разработка текущей карты процесса –                                      07.07..2025 г.  - 20.07.2025 г.                                                   
- разработка целевой карты процесса –                                       21.07.2025 г. -  31.07.2025 г.                                     

3.Внедрение улучшений –                                                            11.08.2025 г. - 31.12.2025 г.
- совещание по защите подходов внедрения –                           25.07.2025 г. 
- уточнение перечня мероприятий по реализации процесса - 18.08.2025 г. – 31.08.2025 г.
- обучение участников процесса -                                               17.11.2025 г. – 30.11.2025 г.

4. Закрепление результатов и закрытие проекта -                     22.12.2025 г. – 31.12.2025 г.
- завершающее совещание -                                                         31.12.2025 г.

5. Закрытие проекта   -                                                                 31.12.2025 г.      
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