



# ПСР-проект «Формирование оптимальной траектории потока пациентов в здании поликлиники с привлечением площадей Блока вспомогательных помещений»



## 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик проекта:** ОБУЗ «Курская городская больница № 6», пациенты поликлиники

**Периметр проекта:** поликлиника ОБУЗ «Курская городская больница № 6»,

**Руководитель проекта:** заместитель главного врача поКЭР Бородин И.Л.

**Команда проекта:** заместитель главного врача по экономическим вопросам Карлаш Е.А., начальник хозяйственного отдела Зайцев Н.П., заведующая центром здоровья Кириченко С.Е.

## 2. Обоснование выбора

1. Скопление пациентов в одном месте при пересечении различных потоков пациентов
2. Острая нехватка площадей в здании взрослой поликлиники
3. Неиспользование имеющихся площадей из-за отсутствия в них ремонта

## 3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Количество пересекающихся потоков пациентов(для прохождения диспансеризации, получения платных услуг, посещения центра здоровья), ед	3	1
Сокращение количества здоровых пациентов на 2этаже в отделении профилактики и центра здоровья	30	5
Увеличение пропускной способности центра здоровья и отделения профилактики за 1 день, чел	52	100
Увеличение количества задействованных рабочих площадей для функционирования подразделений поликлиники, м <sup>2</sup>	4725,2	4861,6

## 4. Ключевые события (КС)

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Старт проекта                                 | 15.07.2021 |
| 2. Диагностика и целевое состояние               | 09.08.2021 |
| 2.1. разработка текущей карты процесса           | 30.07.2021 |
| 2.2 разработка целевой карты процесса            | 30.07.2021 |
| 3. Разработка плана мероприятий (дорожной карты) | 10.08.2021 |
| 4. Внедрение                                     | 01.11.2022 |
| 5. Закрепление результатов и закрытие проекта    | 31.12.2022 |