



Эффективный регион

Областное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

«Курский автотехнический колледж»

Проект

«Организация рабочих мест в мастерских»



2022 год





ПСР-проект "Организация рабочих мест в мастерских"



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Директор Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Курский автотехнический колледж"

Границы процесса: от подготовки к проведению занятия до уборки рабочих мест

Периметр проекта: Слесарная мастерская (каб.47)

Руководитель проекта: Руководитель УиПП Некрасов О.Н

Команда проекта: Можаяева Г.А., Провоторова И.В., Степанова О.А., Шарова Н.М.

2. Обоснование выбора

1. Неэффективное использование времени при подготовке к занятиям, проведение инструктажа и подачу теоретического материала
2. Отсутствие визуального контроля наличия инструментов по окончании занятий
3. Временные затраты на ознакомление с теоретическим материалом во время занятия
4. Неэффективность организации рабочего места

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени подготовки к занятиям, мин.	25	10
Организация рабочих мест , ед.	16	16
Стандартизация/визуализация рабочего места, ед.	0	16

4. Ключевые события (КС)

- | | |
|--|------------|
| 1. Старт проекта: | 30.03.2022 |
| 2. Анализ текущего состояния процессов: | 11.04.2022 |
| 3. Разработка целевого состояния процессов: | 25.04.2022 |
| 4. Разработка плана мероприятий | 16.05.2022 |
| 5. Внедрение мероприятий: | 01.09.2022 |
| 6. Закрепление результатов и закрытие проекта: | 01.10.2022 |



Описание проблем процесса



Неэффективное использование времени при подготовке к занятиям, проведение инструктажа и подачу теоретического материала



Отсутствие визуального контроля наличия инструментов по окончании занятий



Временные затраты на работу с теоретическим материалом во время занятия



Неэффективность организации рабочего места



Мероприятия для реализации проекта

Мероприятия	Статус выполнения
Создание, регулярное обновление и дополнение базы информационных, методических материалов по программам профессиональных модулей с использованием QR-кодов. Информирование обучающихся о наличии и методике использования материалов	Реализовано
Разработка дизайн-макета и изготовление информационных стендов, табличек	Реализовано
Размещение информационных, методических материалов на рабочих местах	Реализовано
Проведение для обучающихся инструктивных семинаров по оптимизации процесса подготовки к занятию	Реализовано
Размещение в мастерской мультимедийного средства	Реализовано
Сортировка и систематизация хранения слесарного инструмента и оборудования	Реализовано



"Организация рабочих мест в мастерских"



Итоги проекта Текущее состояние



Было



"Организация рабочих мест в мастерских"



Итоги проекта Текущее состояние



Было



"Организация рабочих мест в мастерских"



Итоги проекта Целевое состояние



Стало



"Организация рабочих мест в мастерских"



Итоги проекта Целевое состояние



Стало



Итоги проекта Целевое состояние



Stanok-kpo.ru

СТАНОК

НАСТОЛЬНО - СВЕРЛИЛЬНЫЙ

НС-16 НС-16.01

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НС16-0-0 РЭ



ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
" КУРСКИЙ АВТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

УП 01 Слесарное дело

Информационный материал
для самостоятельного изучения студентами при подготовке к занятиям
профессия 23.01.03 Автомеханик

Стало



Спасибо за внимание