




Эффективный регион

Областное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Курский государственный политехнический
колледж»



2021 год





Проект

«Создание системы навигации и маршрутизации по зданиям колледжа с учетом перемещения лиц с ограниченными возможностями»



ПСР-проект "Создание системы навигации и маршрутизации по зданиям колледжа с учетом перемещения лиц с ограниченными возможностями"



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: ОБПОУ «КГПК»

Периметр проекта: Корпуса 1,2,3

Руководитель проекта: Грибанова Е.М., заместитель директора по инклюзивному образованию, комплектованию и трудоустройству студентов

Команда проекта: Петрова Ю.И., Толмачева И.Н., Иванова В.В., Гончарова В.В.

2. Обоснование выбора

1. Затрудненное перемещение из-за отсутствия навигации
2. Длительное время на поиски нужного помещения
3. Отсутствие возможности распространения опыта

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Процесс сокращения времени на поиск помещения	20	3
Оценка удовлетворенности обучающихся	35	95

4. Ключевые события (КС)


- | | |
|---|------------|
| 1. Старт проекта: | 12.08.2021 |
| 2. Картирование текущего состояния процессов: | 12.08.2021 |
| 3. Разработка плана мероприятий: | 13.08.2021 |
| 4. Анализ текущего расположения зданий: | 26.08.2021 |
| 5. Определение мест для расположения информационных табличек: | 03.09.2021 |
| 6. Внедрение проекта: | 07.09.2021 |
| 7. Закрепление результатов и закрытие проекта: | 28.12.2021 |




Описание проблем процесса




Временные затраты у студентов, родителей и посетителей в поиске нужного помещения колледжа.



Отсутствие информационных указателей направления движения по колледжу.



Временные затраты у студентов, родителей и посетителей колледжа при ориентации внутри.



Отсутствие схемы передвижения по этажам колледжа.



Наличие знаков дополнительной информации (таблички, обозначающие кабинет) не на всех кабинетах .



Мероприятия для реализации проекта

Мероприятия	Статус выполнения
Определение кабинетов для составления карты навигации и маршрутизации по учебному корпусу № 1	реализовано
Присвоение QR-кодов кабинетам в соответствии с картой навигации по корпусу	реализовано
Осуществление съемки видео-маршрутов для создания системы навигации и маршрутизации	реализовано
Размещение видео-маршрутов на платформе пресс-центра	реализовано
Размещение информационного стенда навигации на первом этаже корпуса № 1	реализовано



"Создание системы навигации и маршрутизации по зданиям колледжа с учетом перемещения лиц с ограниченными возможностями"




Итоги проекта

Исходное состояние процесса

Продолжительность процесса = 4 мин. 30 сек.

Текущее состояние процесса

Продолжительность процесса = 1 мин. 30 сек.



Было



Стало