



ПСР-проект «Цифровая трансформация процесса предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг»



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Заместитель Губернатора Курской области Родионова О.Н.

Периметр проекта: Подведомственное учреждение комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области ОКУ «Центр социальных выплат».

Руководитель проекта: Шевченко Р.Э.

Команда проекта: Алябьев Д.И., Никифорова Н.И., Пастухова М.А., Работникова С.А.

2. Обоснование выбора

1. Увеличение времени работы ОКУ «Центр социальных выплат» в связи с отсутствием электронного документооборота.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени принятия решений (рабочих дней)	13	9
2. Сокращение времени осуществления выплаты (рабочих дней)	17	10

4. Ключевые события (КС)

- | | |
|---|--------------|
| 1. Старт проекта | 20.07.2021г. |
| 2. Диагностика и целевое состояние | |
| 2.1. разработка текущей карты процесса | 29.07.2021г. |
| 2.2 разработка целевой карты процесса | 13.08.2021г. |
| 3. Разработка плана мероприятий | 10.09.2021г. |
| 4. Kick-off встреча | 15.09.2021г. |
| 5. Внедрение | 26.11.2021г. |
| 6. Закрепление результатов и закрытие проекта | 25.12.2021г. |