




Эффективный регион

**ОБУЗ «Курский онкологический научно-
клинический центр им. Г.Е. Островерхова»**

**«Реорганизация работы регистратуры в части
взаимодействия с картохранилищами»**

2021





1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: поликлиническое отделение КО НКЦ

Периметр проекта: КО НКЦ

Границы проекта: регистратура, картохранилища

Руководитель проекта: Лазарева Н.В. – заместитель главврача по клинико-экспертной работе

Команда проекта: Терехова С.В., Гребенкин Е.Н.

2. Обоснование выбора

Нерациональное расходование рабочего времени сотрудников регистратуры в части транспортировки карт между регистратурой и картохранилищами.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Хранение карт пациентов, находящихся в процессе специализированного лечения в регистратуре поликлиники	25 000	50 000
Уменьшение количества походов 9 сотрудников регистратуры в картохранилище	10	5
Уменьшение количества подходов сотрудников регистратуры в приемные блоки	6-9 раз в сутки	Не более 3х раз в сутки


4. Ключевые события

1. Старт проекта:	08.09.2021
2. Картирование текущего состояния процессов:	10.09.2021
3. Разработка целевого состояния и плана мероприятий:	15.09.2021
4. Реализация мероприятий проекта:	17.09.2021
5. Внедрение проекта:	20.09.2021
6. Закрепление результатов и закрытие проекта:	25.12.2021

«Реорганизация работы регистратуры в части взаимодействия с картохранилищами»



Обоснование выбора



- Нерациональное расходование рабочего времени сотрудников регистратуры в части транспортировки карт между регистратурой и картохранилищем

«Реорганизация работы регистратуры в части взаимодействия с картохранилищами»




Ключевые решения для достижения целей проекта

в регистратуре одновременно
находится не более 10% карт
пациентов, находящихся в
процессе специализации
(около 25 000)

разделить картохранилища
на хранение амбулаторных
карт и архив карт
стационарного больного

разместить максимально
возможное количество
амбулаторных карт в
регистратуре поликлиники
до 50 000

сократить трудозатраты
сотрудников регистратуры
на транспортировку карт
до 15 мин./смену



«Реорганизация работы регистратуры в части взаимодействия с картохранилищами»





План мероприятий для достижения целей проекта

- Подготовка и выпуск приказа-распоряжения по ОБУЗ «КО НКЦ им. Г.Е. Островерхова» о новом порядке оформления медицинской карты пациента в регистратуре и приемных блоках.
- Разработать чек-лист для контроля оформления выписного эпикриза из медицинской карты стационарного больного
- Закупить папки «ДЕЛО» с завязками для историй болезни в стационарных отделениях
- Организовать раздельное хранение вновь оформленных с 01.12.2021г. медицинских карт амбулаторного и стационарного больного
- Реорганизация транспортировки медицинских карт пациентов между регистратурой и кабинетами приема поликлинического корпуса

«Реорганизация работы регистратуры в части взаимодействия с картохранилищами»



- Разработана система хранения и нумерации медицинских карт в регистратуре
- Организовано эффективное использование помещения
- Выполнена перепланировка расстановки мебели, оргтехники





Спасибо за внимание!

**Областное бюджетное учреждение здравоохранения
«Курский онкологический научно-клинический центр
им. Г.Е. Островерхова» комитета здравоохранения
Курской области**

**Адрес: 305524, Курская обл., Курский р-он,
Рышковский с/с, х. Кислино, ул. Елисеева 1**

**Адреса электронной почты:
gvkokod@mail.ru
kursk_ood@mail.ru**