



Отчетная презентация проекта

Оптимизация процесса подготовки учителя к проведению уроков физической культуры

Докладчик

Александра Геннадьевна Миленина
Учитель начальных классов





1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: директор
Клиенты процесса: участники образовательного процесса
Периметр проекта: спортивный зал второго этажа
Границы процесса: от подготовки оборудования (на перемене) до приведения зала в исходное состояние на перемене после занятия
Владелец процесса: Миленина А.Г.
Руководитель проекта: Сергеева Ю.С.
Команда проекта: Сергеева Ю.С, Пахолок С.А.

2. Обоснование выбора

Описание проблемы:

- Длительная подготовка к уроку из-за неорганизованного места хранения спортивного инвентаря.
- Хаотичное размещение спортивного инвентаря в зале до момента его использования на уроке из-за отсутствия специально отведенного для этого места.

Ключевые риски:

Снижение общей моторной плотности урока из-за неэффективной организации урока.

3. Цели и плановый эффект


Показатель	База	Цель
Сокращение ВПП подготовки зала к уроку до приведения в исходное состояние, мин	66	60




Директор МБОУ «СОШ
№54 им. Н.А. Бредихина

Кобцева О.В.

4. Ключевые события проекта


Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	12.03.2025	
1. Диагностика и целевое состояние	12.03.2025	22.09.2025
1.1. Разработка текущей карты проекта	12.03.2025	24.04.2025
1.2. Разработка целевой карты проекта	24.04.2025	28.04.2025
2. Реализация плана мероприятий по улучшению	30.04.2025	01.09.2025
2.1. Внедрение улучшений	30.04.2025	01.09.2025
3. Анализ результатов и закрытие проекта	01.09.2025	10.09.2025



-  1 Неорганизованное место хранения спортивного инвентаря.
-  2 Хаотичное размещение спортивного инвентаря в зале до момента его использования на уроке.
-  3 Отсутствие места размещения выбранного для урока спортивного инвентаря непосредственно в зале.



Время протекания процесса – 66 мин.




Проблемы :

Неорганизованное место хранения спортивного инвентаря.

Хаотичное размещение спортивного инвентаря в зале до момента его использования на уроке.




№	Проблема	Причина	Мероприятие	Эффект	Отв.	Сроки	Статус
1	Неорганизованное место хранения спортивного инвентаря	Нет необходимых стеллажей, отсутствует система размещения и маркировки спортивного инвентаря	Создание удобной системы хранения инвентаря с использованием стеллажей, шкафов и контейнеров.	Сокращение времени поиска необходимого оборудования	Сергеева Ю.С Пахолок С.А.	01.09.2025	
		Разработать систему маркировки спортивного оборудования	Получение данных о предназначении инвентаря, правильной и безопасной эксплуатации.	Сергеева Ю.С Пахолок С.А.	01.10.2025		
2	Хаотичное размещение спортивного инвентаря в зале до момента его использования на уроке.	Отсутствие места размещения выбранного для урока спортивного инвентаря непосредственно в зале.	Разработка Стандарта использования спортивной инфраструктурой	Сокращено время раздачи спортивного инвентаря обучающимся для выполнения упражнений. Исключение риска хаотичного самопроизвольного перемещения спортивного инвентаря, его повреждения и предупреждение травматизма детей	Сергеева Ю.С Пахолок С.А.	08.05.2025 г.	



- 1 Разработка системы маркировки спортивного инвентаря
- 2 Разработка стандарта пользования спортивной инфраструктурой
- 3 Разработать систему маркировки спортивного оборудования




Время протекания процесса – 60 мин.



Новых проблем не выявлено



Сокращение ВПП
подготовки зала к
уроку до приведения в
исходное состояние,
мин



Сокращение временных потерь в 0,2 раз произошло за счет:

1. «Стандарт пользования спортивной инфраструктурой школы»;
2. удобная система хранения инвентаря с использованием стеллажей, шкафов и контейнеров;
3. система маркировки спортивного оборудования.

Было



Стало

