



# Проект «Эффективный регион»

Наименование организации:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида № 19»

Название проекта:

Оптимизация рабочего времени медицинской сестры при организации  
питания для детей дошкольного возраста



# Карточка проекта



РОСЭНЕРГОАТОМ  
РОСАТОМ

Логотип организации:

Наименование проекта: оптимизация рабочего времени медицинской сестры при организации питания для детей дошкольного возраста

<p><b>1. Вовлеченные лица и рамки проекта</b></p> <p><u>Заказчики проекта:</u> заведующий МБДОУ № 19 г. Курска Меснянкина Ю.И.</p> <p><u>Владелец процесса:</u> медицинская сестра ДОУ</p> <p><u>Периметр проекта:</u> организация питания в ДОУ</p> <p><u>Границы процесса:</u> от сбора информации о количестве детей до передачи меню-требования, накладной на выдачу продуктов питания до кладовщика</p> <p><u>Руководитель проекта:</u> заведующий Меснянкина Ю.И.</p> <p><u>Команда проекта:</u> заместитель заведующего по УВР Попова Л.В., старший воспитатель Савельева Г.В.</p>			<p><b>2. Обоснование выбора</b></p> <p><u>Обоснование выбора:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>Повышение эффективности и качества работы медицинской сестры в ДОУ.</u></li> </ol> <p><u>Ключевые риски:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Длительный процесс сбора данных о количестве детей по группам.</li> <li>Длительный процесс написания меню-требования в соответствии с технологическими картами блюд.</li> <li>Длительный процесс написания накладной на выдачу продуктов питания.</li> </ol>														
<p><b>3. Цели и плановый эффект</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени протекания процесса, мин.</td> <td>190</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени протекания процесса, мин.	190	60							<p><b>4. Ключевые события</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Старт проекта – 01.10.2025 г.</li> <li>Картирование текущего состояния – 01.07.2025 г.</li> <li>Разработка целевой карты процесса и плана мероприятий – 07.07.2025 г. по 27.07.2025 г.</li> <li>Реализация плана мероприятий (внедрение улучшений) - с 21.11.2025 г. по 01.12.2025 г.</li> <li>Закрепление результатов и закрытие проекта - 29.12.2025 г.</li> </ol>		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель															
Сокращение времени протекания процесса, мин.	190	60															


Заказчик проекта:

Заведующий \_\_\_\_\_ Ю.И. Меснянкина.

Печать

# Карта текущего состояния оптимизации рабочего времени медицинской сестры при организации питания для детей дошкольного возраста

ВПП = 190 минут



## Перечень проблем:


1. Длительный сбор данных.
2. Ошибки при составлении меню-трегования.
3. Ошибки при расчетах в накладных.


Обозначения:



- Ожидание


**T** - Время

 - Человек

 - Проблемы

# Карта целевого состояния оптимизации рабочего времени медицинской сестры при организации питания для детей дошкольного возраста



**ВПП = 60 минут**



## Предполагаемые решения:

1. Разработка стандарта по сбору данных.
2. Приобретение оргтехники.

## Обозначения:

- T** - Время
-  - Человек
-  - решение

# План мероприятий

№ п/п	Проблема	Коренные Причины	Планируемые мероприятия	ФИО, должность ответственного	Сроки	Исполнение
1.	Длительный процесс сбора данных о количестве детей по группам.	Отсутствие возможности сбора информации о количестве детей с использованием электронной почты	Использование электронных ресурсов (электронной почты) в результате установки оргтехники в медицинском кабинете ДОУ. Разработка стандарта по сбору данных о количестве детей по группам и передача данных медсестре.	заведующий Меснянкина Ю.И. зам.зав.по УВР Попова Л.В. медицинская сестра Барыкина Т.Н.	21.11.2025	01.12.2025
2.	Длительный процесс написания меню-требования в соответствии с технологическими картами блюд.	Ошибки при составлении меню-требования на бумажном носителе	Оборудование рабочего места медсестры оргтехникой с выходом в интернет и внедрением программного продукта «Вижен-Софт:Питание в детском саду».	заведующий Меснянкина Ю.И. зам.зав.по УВР Попова Л.В. медицинская сестра Барыкина Т.Н.	21.11.2025	01.12.2025
3.	Длительный процесс написания накладной на выдачу продуктов питания.	Ошибки при расчетах в накладных на бумажном носителе	Оборудование рабочего места медицинской сестры детского сада оргтехникой.	заведующий Меснянкина Ю.И. зам.зав.по УВР Попова Л.В. медицинская сестра Барыкина Т.Н.	21.11.2025	01.12.2025

# Примеры улучшений

## Было:

- Время протекания работы медицинской сестры от сбора информации о количестве детей до передачи меню-требования, накладной на выдачу продуктов питания до кладовщика составляет 190 минут.

## Стало:

- Сокращение времени протекания работы медицинской сестры от сбора информации о количестве детей до передачи меню-требования, накладной на выдачу продуктов питания кладовщику до 60 минут.
- Оборудовано рабочее место медицинской сестры оргтехникой посредством приобретения компьютера, МФУ.
- Высвобожденное рабочее время медицинской сестры отводится на проведение профилактических занятий и просветительских бесед, направленных на формирование здорового образа жизни воспитанников и их родителей