



## Оптимизация процесса организации воспитательно-образовательной деятельности

<p><b>1. Вовлеченные лица и рамки проекта</b> Заказчики проекта: Заведующая МДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида» А.Г. Мацилецкая Периметр проекта: МДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида» группы 1,2,3,5,6,7 Границы процесса: от утреннего приема детей до ухода детей на вечернюю прогулку. Руководитель проекта: Заведующая МДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида» А.Г. Мацилецкая Команда проекта: О.В. Кошкина, Н.С. Хаванова, Е.Л. Курукина, И.А. Провоторова, А.М. Усов, О.В. Богатова, Ю.С. Северина</p>	<p><b>2. Обоснование выбора</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Недостаточное участие младшего воспитателя в воспитательно-образовательной деятельности</li><li>2. Отсутствие сопровождения младшим воспитателем детей при подготовке к прогулке и на прогулке.</li><li>3. Отсутствие помощи младшего воспитателя при подготовке детей к дневному сну.</li><li>4. Недостаточное качество мытья посуды, нерациональное использование ресурсов (вода, водоотведение)</li></ol> <p><b>Ключевые риски:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Снижение качества обучения воспитанников.</li><li>2. Повышения риска распространения инфекционных заболеваний при недостаточном качестве мытья посуды</li></ol>						
<p><b>3. Цели и плановый эффект</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Сокращение времени выполнения работ младшим воспитателем, не связанных с воспитательно – образовательной деятельностью, мин/день</td><td>458</td><td>340</td></tr></tbody></table>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени выполнения работ младшим воспитателем, не связанных с воспитательно – образовательной деятельностью, мин/день	458	340	<p><b>4. Ключевые события</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Старт проекта: 02.06.2025г.</li><li>2. Картирование текущего состояния – 06.06.2025г.</li><li>3. Разработка целевой карты процесса и плана мероприятий – 06.06.2025г.</li><li>4. Реализация плана мероприятий (внедрение улучшений) – ноябрь 2025г.</li><li>5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 20.03.2025г.</li></ol>
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель					
Сокращение времени выполнения работ младшим воспитателем, не связанных с воспитательно – образовательной деятельностью, мин/день	458	340					

Утверждаю:

Заведующая МДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида»

А.Г. Мацилецкая

