

**Карточка проекта «Оптимизация процесса высокотемпературной обработки молочного сырья при приготовлении творога для детей раннего возраста в условиях молочной кухни»**

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** Заведующий МБУЗ «Молочная кухня»

**Владелец процесса:** Шатохина Елена Владимировна - заведующий

**Периметр проекта:** МБУЗ «Молочная кухня»

**Границы процесса:** от заполнения котла до мытья и обработки

**Руководитель проекта:** Старикова Екатерина Анатольевна – технолог

**Команда проекта:** Старикова Наталья Юрьевна – главная медицинская сестра; Логарева Яна Артемовна – главный бухгалтер; Котова Екатерина Сергеевна – экономист; Лукьянчикова Альбина Ивановна – медицинская сестра.

**2. Обновление выбора**

1. Длительное время изготовления продукции (кипячение сырья, мытье котла)
2. Высокие затраты на тепло-энергоресурсы.
3. Травматизм на производстве.

**Ключевой риск:**

Нарушение исполнения Постановления администрации города Курска № 16 от 22.01.2021г. «Об утверждении Положения об обеспечении детей первых двух лет жизни из семей отдельных категорий граждан, специальными и молочными продуктами питания», в связи с отсутствием возможности расширения категорий льготополучателей

**3. Цели и плановый эффект**

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
ВПП обработки молочного сырья, мин.	95	80

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 28.07.2025 г.
2. Диагностика и целевое состояние:
  - 2.1. Картирование текущего состояния процесса – 30.07.2025 г.
  - 2.2. Картирование целевого состояния процесса – 30.07.2025 г.
3. Составление плана мероприятий для реализации проекта – 15.10.2025 г.
4. Реализация проекта – 03.11.2025-28.02.2026 г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 28.02.2026 г.
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – 28.02.2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий / Шатохина Е.В.



28.07.2025г.