



Карточка проекта "Оптимизация процесса уборки помещений МАДОУ "Детский сад №4"



Утверждаю:
И.о. заведующего МАДОУ «Детский сад №4»
Города Курчатова Курской области
Захарова Л.И.



1. Вовлечённые лица и рамка проекта:

Заказчик процесса: МАДОУ «Детский сад №4» города Курчатова Курской области
Периметр проекта: МАДОУ «Детский сад №4» города Курчатова Курской области
Владелец процесса: младшие воспитатели
Руководитель проекта: Родионова Е.П. – заместитель заведующего по АХЧ
Команда проекта: Деменикова Е.Н. – заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, Пашкова Л.Н. – воспитатель 1 квалификационной категории, Макарова Н.М. – младший воспитатель
Целевая группа проекта: 10 чел. (младшие воспитатели)

2. Обоснование выбора:

Ключевой риск: не соблюдение действующих санитарных норм и правил
Проблемы:
• Отсутствие второго взрослого для проведения подгрупповых занятий и отдельных режимных моментов (прогулка, закаливание, сон).
• Отсутствие времени и оборудования для проведения сезонной мойки окон (весна/осень)
• Отсутствие времени на помощь уборщику служебных помещений в уборке лестничных пролетов.

3. Цели и плановый эффект:

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на уборку помещений детского сада младшими воспитателями посредством внедрения современного оборудования	3 ч. 40 мин.	2 ч. 55 мин.
Дополнительная помощь воспитателю в организации образовательного процесса и режимных моментов (прогулка, закаливающие процедуры, сон)	0 мин.	45 мин.
Перераспределение времени между трудовыми операциями	0 мин.	35 мин.
Выполнение новых трудовых операций за счет сэкономленного времени (уборка лестничных пролетов, помощь воспитателю)	0 мин.	1 ч. 10 мин.
Степень удовлетворенности родителей санитарными условиями (по результатам мониторинга), %	91%	96%

4. Ключевые события проекта:

1. Старт проекта – 26.09.2025
2. Диагностика и целевое состояние – 26.09.2025 – 10.10.2025
3. Внедрение изменений – 10.10.2025 – 31.12.2025
• Закупка, изучение технических возможностей и особенностей приобретенного оборудования.
• Ознакомление младших воспитателей с технологией бережливого производства, мотивирование персонала на повышение производительности труда.
• Обучение младших воспитателей новым методам уборки.
• Введение стандартизованных процессов в соответствии с технологией БС. визуализация, 5 Почему.
3. Итоговый контроль – 02.03.2026 – 06.03.2026
• Проведение профессионального конкурса.
• Изучение степени удовлетворенности родителей санитарным состоянием помещений (в динамике).
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 09.03.2026 – 20.03.2026
• Поощрение лучших профессионалов по итогам профессионального конкурса.
• Представление полученных результатов руководителем дошкольных образовательных учреждений города Курчатова, педагогической и родительской обществу.
• Предоставление аналитического и финансового отчета по проекту.

Руководитель проекта:
Родионова Е.П.