



Проект «Эффективный регион»

МДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида»

«Оптимизация процесса организации воспитательно-образовательной деятельности»

Карточка проекта



РОСЭНЕРГОАТОМ
РОСАТОМ



Оптимизация процесса организации воспитательно-образовательной деятельности

1. Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчики проекта: Заведующая МДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида» А.Г. Мацилецкая Периметр проекта: МДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида» группы 1,2,3,5,6,7 Границы процесса: от утреннего приема детей до ухода детей на вечернюю прогулку. Руководитель проекта: Заведующая МДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида» А.Г. Мацилецкая Команда проекта: О.В. Кошкина, Н.С. Хаванова, Е.Л. Курукина, И.А. Провоторова, А.М. Усов, О.В. Богатова, Ю.С. Северина	2. Обоснование выбора 1. Недостаточное участие младшего воспитателя в воспитательно-образовательной деятельности. 2. Отсутствие сопровождения младшим воспитателем детей при подготовке к прогулке и на прогулке. 3. Отсутствие помощи младшего воспитателя при подготовке детей к дневному сну. 4. Недостаточное качество мытья посуды, нерациональное использование ресурсов (вода, водоотведение) Ключевые риски: 1. Снижение качества обучения воспитанников. 2. Повышения риска распространения инфекционных заболеваний при недостаточном качестве мытья посуды						
3. Цели и плановый эффект <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени выполнения работ младшим воспитателем, не связанных с воспитательно – образовательной деятельностью, мин/день</td><td>458</td><td>340</td></tr> </tbody> </table>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени выполнения работ младшим воспитателем, не связанных с воспитательно – образовательной деятельностью, мин/день	458	340	4. Ключевые события 1. Старт проекта: 02.06.2025г. 2. Картирование текущего состояния – 06.06.2025г. 3. Разработка целевой карты процесса и плана мероприятий – 06.06.2025г. 4. Реализация плана мероприятий (внедрение улучшений) – ноябрь 2025г. 5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 20.03.2025г.
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель					
Сокращение времени выполнения работ младшим воспитателем, не связанных с воспитательно – образовательной деятельностью, мин/день	458	340					

Утверждаю:

Заведующая МДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида»




А.Г. Мацилецкая

Карта текущего состояния

«Оптимизация процесса организации воспитательно-образовательной деятельности»

ВПП = 532 минут (время протекания процесса)



Обозначения:

- Ожидание

Т - Время
 - Человек

- Проблемы


Перечень проблем:

1. Недостаточное участие младшего воспитателя в воспитательно-образовательной деятельности.

Карта целевого состояния

«Оптимизация процесса организации воспитательно-образовательной деятельности»

ВПП = 537 минут (время протекания процесса)



Обозначения:

Т - Время

- Человек

- Решение

Решение проблем: 1. Внедрение автоматической системы мытья посуды (использование посудомоечных машин). Осуществление закупки посудомоечных машин и расходных материалов. Установка и подключение посудомоечных машин согласно план-схем. Разработка и утверждение инструкции по эксплуатации посудомоечной машины. 2. Перераспределение графика работы младшего воспитателя. Внесение изменений в должностную инструкцию младшего воспитателя. Разработка СОП.

План мероприятий

№ п/п	Проблема	Коренные Причины	Планируемые мероприятия	ФИО, должность ответственного	Сроки	Исполнение
1.	Недостаточное участие младшего воспитателя в воспитательно-образовательной деятельности.	Длительное время мойки посуды.	Осуществление закупки посудомоечных машин и расходных материалов.	А.Г. Мацилецкая, О.В. Кошкина, Н.С. Хаванова, Е.Л. Курукина, И.А. Провоторова, А.М. Усов, О.В. Богатова, Ю.С. Северина	октябрь 2025г.	Исполнено
			Установка и подключение посудомоечных машин согласно план-схем.		Ноябрь 2025г.	Исполнено
			Разработка и утверждение инструкции по эксплуатации посудомоечной машины.		Ноябрь 2025г.	Исполнено
			Внесение изменений в должностную инструкцию младшего воспитателя. Разработка СОП.		Декабрь 2025г.	Исполнено

Примеры улучшений

Группы 1,3,7

Было:



Стало:



Примеры улучшений

Группа 2

Было:



Стало:



Примеры улучшений

Группа 5

Было:

Стало:



Примеры улучшений

Группа 6

Было:



Стало:

