



Проект «Эффективный регион»

МДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида»

**«Оптимизация процесса организации
воспитательно-образовательной
деятельности»**

Карточка проекта



РОСЭНЕРГОАТОМ
РОСАТОМ



Оптимизация процесса организации воспитательно-образовательной деятельности

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчики проекта: Заведующая МДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида» А.Г. Мацилецкая Периметр проекта: МДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида» группы 1,2,3,5,6,7 Границы процесса: от утреннего приема детей до ухода детей на вечернюю прогулку. Руководитель проекта: Заведующая МДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида» А.Г. Мацилецкая Команда проекта: О.В. Кошкина, Н.С. Хаванова, Е.Л. Курукина, И.А. Провоторова, А.М. Усов, О.В. Богатова, Ю.С. Северина | | | 2. Обоснование выбора <ol style="list-style-type: none">1. Недостаточное участие младшего воспитателя в воспитательно-образовательной деятельности2. Отсутствие сопровождения младшим воспитателем детей при подготовке к прогулке и на прогулке.3. Отсутствие помощи младшего воспитателя при подготовке детей к дневному сну.4. Недостаточное качество мытья посуды, нерациональное использование ресурсов (вода, водоотведение) Ключевые риски: <ol style="list-style-type: none">1. Снижение качества обучения воспитанников.2. Повышения риска распространения инфекционных заболеваний при недостаточном качестве мытья посуды | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----|-----|--|--|--|
| 3. Цели и плановый эффект <table border="1"><thead><tr><th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Сокращение времени выполнения работ младшим воспитателем, не связанных с воспитательно – образовательной деятельностью, мин/день</td><td>458</td><td>340</td></tr></tbody></table> | | | Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель | Сокращение времени выполнения работ младшим воспитателем, не связанных с воспитательно – образовательной деятельностью, мин/день | 458 | 340 | 4. Ключевые события <ol style="list-style-type: none">1. Старт проекта: 02.06.2025г.2. Картирование текущего состояния – 06.06.2025г.3. Разработка целевой карты процесса и плана мероприятий – 06.06.2025г.4. Реализация плана мероприятий (внедрение улучшений) – ноябрь 2025г.5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 20.03.2025г. | | |
| Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель | | | | | | | | | |
| Сокращение времени выполнения работ младшим воспитателем, не связанных с воспитательно – образовательной деятельностью, мин/день | 458 | 340 | | | | | | | | | |

Утверждаю:


Заведующая МДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида»






А.Г. Мацилецкая

Карта текущего состояния «Оптимизация процесса организации воспитательно-образовательной деятельности»

ВПП = 532 минут (время протекания процесса)



Обозначения:




Перечень проблем:

1. Недостаточное участие младшего воспитателя в воспитательно-образовательной деятельности.

Карта целевого состояния

«Оптимизация процесса организации воспитательно-образовательной деятельности»

ВПП = 537 минут (время протекания процесса)



Обозначения:

Т - Время

Человек

Решение

Решение проблем: 1. Внедрение автоматической системы мытья посуды (использование посудомоечных машин). Осуществление закупки посудомоечных машин и расходных материалов. Установка и подключение посудомоечных машин согласно план-схем. Разработка и утверждение инструкции по эксплуатации посудомоечной машины. 2. Перераспределение графика работы младшего воспитателя. Внесение изменений в должностную инструкцию младшего воспитателя. Разработка СОП.

План мероприятий

| № п/п | Проблема | Коренные Причины | Планируемые мероприятия | ФИО, должность ответственного | Сроки | Исполнение |
|-------|--|--------------------------------|---|---|--|--|
| 1. | Недостаточное участие младшего воспитателя в воспитательно-образовательной деятельности. | Длительное время мойки посуды. | Осуществление закупки посудомоечных машин и расходных материалов. Установка и подключение посудомоечных машин согласно план-схем. Разработка и утверждение инструкции по эксплуатации посудомоечной машины. Внесение изменений в должностную инструкцию младшего воспитателя. Разработка СОП. | А.Г. Мацилецкая, О.В. Кошкина, Н.С. Хаванова, Е.Л. Курукина, И.А. Провоторова, А.М. Усов, О.В. Богатова, Ю.С. Северина | октябрь 2025г. Ноябрь 2025г. Ноябрь 2025г. Декабрь 2025г. | Исполнено Исполнено Исполнено Исполнено |
| | | | | | | |

Примеры улучшений

Группы 1,3,7

Было:



Стало:




Примеры улучшений

Группа 2

Было:

Стало:



Примеры улучшений

Группа 5

Было:

Стало:



Примеры улучшений

Группа 6

Было:



Стало:

